

Rapport FINAL

Gestion Optimum Participative Intégrée des Déchets Solides – Jderia Lagune ELBIBANE



Association d'Action Civile جمعية العمل المدني بجرجيس
جمعية التنمية المستدامة و التعاون الدولي بجرجيس
Association pour le Développement Durable et la Coopération Internationale de Zarzis



مشروع حماية ثروات بحيرة البيبان



**Projet de Protection des Ressources Marines et Côtères du Golfe de Gabès - Composante
« approche participative »**

Rapport FINAL

Période couverte par le rapport : du 17/09/2012 au 27/12/2012

1-Contractant

Nom de l'OSC proposant le rapport: Association pour le développement durable et la coopération internationale de Zarzis

Adresse : Bureaux 203 & 204 – Immeuble Tanol – Avenue Farhat Hached 4170 Zarzis

Personne responsable du rapport d'exécution: Fayçal DCHICHA

2- Identification du projet

Nom du projet: **Gestion Optimum Participative Intégrée des Déchets Solides – Jderia**

Site pilote de localisation: ELBIBANE

Date de démarrage: 17/09/2012

Date d'achèvement (prévue) : 27/12/2012

Coût total du Projet: 44 700,000 DT

Montant reçu accordé sous l'Accord par le CITET: 44 700,000 DT

Montant reçu d'autres sources de financement:

Contribution de l'ONG ou de la communauté bénéficiaire:

3- Activités:

Activités entreprises pendant la période de référence en se référant au plan d'action de la même période de référence (la présentation des réalisations peut être faite sous forme d'un tableau)

ACTIVITES PROPOSEES	ACTIVITES REALISEES POUR LA PERIODE CONSIDEREE DANS LE RAPPORT	PROGRES REALISES VERS LES RESULTATS / OBJECTIFS
Activité 1.1 : formation des deux Eco-animateurs	La formation des deux Eco-Animateurs s'est effectuée dans les Locaux de l'ADDCI-Zarzis du 26/09/2012 au 02/10/2012	100%
Activité 1.2 : Actions du comité du pilotage de suivi et d'évaluation	<p>Le 08/09/2012: Constitution du comité du suivi et d'évaluation dont les membres sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fayçal DCHICHA , ADDCI-Zarzis - Zeineb Mcharek , ADDCI-Zarzis - Said Lihédheb , ADDCI-Zarzis - Moez Nouailli , ADDCI-Zarzis - Amira Bouzomita , ADDCI-Zarzis - Mokhtar Oueriemmi , AAC-Zarzis - Naceur Yahyaoui , AAC-Zarzis - Slah Della , AAC-Zarzis - Anissa Chouikha , permanent ADDCI - Ali Dhoub , permanent ADDCI - Khadija Ghbaji , permanent AAC <p>Le 12/09/2012: Rencontre avec le délégué de Zarzis</p> <p>Le 14/09/2012: Rencontre avec les deux représentants de Zarzis dans le conseil constitutionnel</p> <p>Le 15/09/2012: Rencontre avec le responsable de la décharge contrôlée de Oued Bouhamed</p>	100%

	<p>Le 17/09/2012: Rencontre avec le maire de Zarzis</p> <p>Le 18/09/2012: Rencontre avec le gouverneur de Medenine</p> <p>Le 18/09/2012: Réunion d'évaluation et de planification du comité du suivi et d'évaluation dans les locaux de l'ADDCI-Zarzis</p> <p>Le 21/09/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visite du village de Jdéria et rencontre avec les habitants - désignation des deux Eco-animateurs - désignation des deux ouvriers responsables de la collecte de déchets <p>Le 05/10/2012: Réunion d'évaluation , de suivi et de planification dans les locaux de l'ADDCI-Zarzis</p> <p>Le 06/10/2012: Réunion populaire avec les habitants de Jdéria</p> <p>Le 07/10/2012: Début de la Compagne de sensibilisation porte à porte</p> <p>Le 03/11/2012 et 04/11/2012 Suivi de la compagne de nettoyage de l'entrée du village et de la compagne de distribution des poubelles</p> <p>Le 08/11/2012 Organisation et suivi de la Journée populaire d'information et d'animation -Le comité de suivi et d'évaluation a collecté toutes les informations sur le site d'Elbibane et a préparer le contenu des panneaux de sensibilisation -Les membres du comité ont effectué plusieurs déplacements au village de Jdéria pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> *suivre l'avancement des activités *contrôler et évaluer le travail des deux Eco-animateurs et des deux ouvriers responsables de la collecte des déchets ménagers *discuter avec les habitants la possibilité de création du conseil du village ou d'une association de développement qui va assurer la relève une fois le projet est fini. <p>Du 25/11/2012 au 06/12/2012 Suivi des travaux de nettoyage (tractopelle + camion) et de collecte des déchets solides des plages de Jdéria et de la Lagune d'Elbibane</p> <p>Du 03/12/2012 au 08/12/2012 Début de la compagne de plantation des arbres tout au long de la route principale du village du Jdéria</p> <p>Le 09/12/2012 Réunion populaire avec les habitants de Jdéria et Création de l'association du village et élection du comité de direction de l'association de développement durable de Jdéria</p> <p>Du 10/12/2012 au 14/12/2012 Formation des membres du comité de direction de l'association</p> <p>Le 16/12/2012 Implantation des panneaux de sensibilisation</p> <p>Du 19/12/2012 au 23/12/2012 Préparation et Impression des dépliants et brochures</p> <p>Le 24/12/2012 Réunion avec le directeur de l'école primaire du village et le responsable du club de l'environnement qui a été crée dans l'école</p>	
<p>Activité 1.3 : Actions de communication et de visibilité</p>	<p>TV & Radio</p> <p>Le 03/11/2012 -Radio Tataouine -Shams FM</p> <p>04/11/2012 TV Nationale 1 (18h et 20h)</p> <p>07/11/2012 TV Nationale 2 (08h15 direct)</p>	<p>100%</p>

	<p>09/11/2012 Ulysse FM (à 3 reprises les infos)</p> <p>10/11/2012 Cap FM</p> <p>25/11/2012 RTCI Shams FM Radio Jeune Radio Tataouine</p> <p>28/11/2012 Radio Tataouine</p> <p>30/11/2012 Radio Tataouine</p> <p>02/12/2012 Hannibal TV</p> <p>05/12/2012 TV Nationale 1</p> <p>08/12/2012 TV nationale 2</p> <p><u>Presse écrite</u> Apparition d'un article dans le journal « ESSARIH » Apparition d'un article dans le journal « La presse » Apparition d'un article dans le journal « ESSOUR »</p> <p><u>Réseaux sociaux</u> Diffusion de toutes les photos & vidéos des différents actions réalisées dans les pages face book de deux associations</p>	
<p>Activité 2.1 : Actions porte à porte</p>	<p>-Dès le 03/10/2012 les deux Eco-animateurs ont commencé les actions de sensibilisation et d'information porte à porte.</p>	<p>100%</p>
<p>Activité 2.2 : Journées d'information et d'animation populaire</p>	<p>Le 06/10/2012: Réunion populaire avec les habitants de Jdéria (138 personnes : 77 hommes – 35 femmes – 26 enfants) avec la participations de tous les membres du comité du suivi et d'évaluation. Lors de cette rencontre nous avons présenté le projet et nous avons donné la parole aux habitants pour exprimer leurs attentes et leurs préoccupations.</p> <p>Le 03/11/2012 et 04/11/2012 Visite de chaque maison du village pour information et distribution des poubelles</p> <p>Le 08/11/2012 Journée populaire d'information, de sensibilisation et d'animation organisé dans la cour de l'école primaire du village avec la participation de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 82 enfants de différentes écoles de Zarzis - 154 enfants du village - 40 jeunes du village - 32 femmes du village - 25 hommes du village <p>Le programme d'animation a été assuré par des jeunes de la maison de culture de Zarzis , ils ont présenté :</p> <p>*des jeux *de la musique (Troupe Aboudoulama) *une pièce de théâtre (Troupe Aboudoulama) Nous avons clôturés cette journée par une compagne de collecte des déchets.</p> <p>Le 25/11/2012 Réunion populaire avec les habitants de Jdéria (183 personnes : 98hommes – 46 femmes – 39 enfants) avec la participations de tous les membres du comité du suivi et d'évaluation. Lors de cette rencontre nous avons évalué les actions réalisées dans le cadre du projet et nous avons donné la parole aux habitants pour exprimer leurs attentes et leurs préoccupations ainsi que leurs suggestions.</p> <p>Le 05 /12/2012 Réunion avec les habitants pour discuter la possibilité de création d'une association dans le village avec la participation de :</p>	<p>100%</p>

	<p>137 personnes (103 hommes – 34 jeunes)</p> <p>Le 09 /12/2012 Election du comité de direction de l'association de développement durable de Jdéria Avec la participation de 162 personnes</p> <p>Le 09/12/2012 Réunion populaire avec les habitants de Jdéria et Création de l'association du village et élection du comité de direction de l'association de développement durable de Jdéria</p> <p>Du 10/12/2012 au 13/12/2012 Formation des membres du comité de direction de l'association</p> <p>Le 10 /12/2012 Première réunion du comité de direction de l'Association (rédaction du PV de création + statut de l'association) Avec la présence de 27 personnes</p> <p>Le 11 /12/2012 , Le 12 /12/2012 et le 13/12/2012 Formation des membres du comité de direction (5 personnes)</p>	
Activité 2.3 : Implantation des panneaux de sensibilisation	12 panneaux ont été préparés	100%
Activité 2.4 : Implantation de deux panneaux à l'entrée du village indiquant la valeur patrimoniale et environnementale du site	Nous avons implanté deux panneaux à l'entrée/sortie du village indiquant la valeur patrimoniale et environnementale de la lagune d'Elbibane	100%
Activité 2.5 : Réalisation des brochures et dépliant	Nous avons préparé 300 brochures sur les différentes activités réalisées dans le projet ainsi que 1000 dépliant décrivant les caractéristiques de la lagune d'Elbibane	100%
Activité 2.6 : Création d'une zone verte et compagnes d'implantation des arbres	40 arbres ont été plantés	100%
Activité 3.1 : Compagnes de nettoyage complet et collecte de tous les déchets solides entassés au bord de la lagune et au village	<p>Le 03/11/2012 et 04/11/2012 Compagne de collecte des déchets et nettoyage de l'entrée du village du Jdéria</p> <p>Le 08/11/2012 Compagne de collecte des déchets et nettoyage de du village du Jdéria.</p> <p>Du 25/11/2012 au 06/12/2012 Compagne de nettoyage de la plage de deux côtés Nous avons utilisé un tractopelle + camion Berliet 66 voyages du camion 264 tonnes de déchets solides ont été collectés et transportés à la décharge de Khalfallah</p>	100%
Activité 3.2 : Compagnes de sensibilisation	<p>Les compagnes de sensibilisations sont assurées par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le travail quotidien des deux Eco-animateurs - Les 3 rencontres populaires que nous avons organisés - Les différentes visites que nous effectuons - Nous avons effectué 80 visites 	100%
Activité 3.3 : Collecte des déchets ménagers	<p>Le 03/11/2012 et 04/11/2012 Distribution des poubelles et des sacs en plastique</p> <p>Le 05/11//2012 Installation d'un abri (4mX4m et 1,70m de hauteur) Début de l'opération de collecte de déchets ménagers (1 fois / jour) qui est assurée par deux ouvriers.</p> <p>Le 06/11/2012 Démarrage de la collecte et transport des déchets ménagers . Deux fois par semaine (le jeudi et le dimanche) un camion de la municipalité de Zarzis assure le transport des déchets ménagers à la décharge.</p> <p>Depuis le démarrage de l'action , 24 tonnes de déchets ménagers ont été collectés et transportés à la décharge de Khalfallah.</p>	100%
Activité 4.1 : Réunions d'information, de consultation et de préparation avec les	Nous avons eu 7 réunions populaires avec les habitants, lors de ces rencontres ils ont exprimé la nécessité de s'organiser et d'avoir une structure qui les représente.	100%

habitants pour la création du conseil du village		
Activité 4.2 : Formation des membres du conseil du village	<p>Du 10/12/2012 au 13/12/2012 Formation des membres du comité de direction de l'association</p> <p>Le 10 /12/2012 Première réunion du comité de direction de l'Association (rédaction du PV de création + statut de l'association) Avec la présence de 27 personnes</p> <p>Le 11 /12/2012 , Le 12 /12/2012 et le 13/12/2012 Formation des membres du comité de direction (5 personnes)</p>	100%
Activité 4.3 : création d'un conseil rural ou d'un conseil du village ou d'une association	La structure a été créée : l'association de développement durable de Jdéria	100%
Activité 4.4 : Création d'un club d'environnement à l'école primaire et aménagement d'un jardin pour l'école	<p>Nous avons créé un club de l'environnement à l'école primaire de Jdéria.</p> <p>Nous avons engagé les dépenses pour la réalisation d'un jardin pour l'école primaire du village de Jdéria après concertation avec le directeur de l'école</p>	100%

1- Mise en place d'un système de collecte des déchets ménagers (24 tonnes)



2- Campagnes de sensibilisation et d'animation






5- Compagne de plantation des arbres (40 arbres)



6- Nettoyage de la plage et collecte des déchets solides (264 tonnes)



7- Panneaux de sensibilisation (10 Panneaux) + 2 panneaux indiquant la valeur patrimoniale et environnementale de la lagune d'Elbibane



8- Réunions du comité de suivi et d'évaluation



9- Communication et Visibilité

Emissions TV



Watania 2 - Projet Elbibane



Presse Ecrite



Radio





Face book



4- Résultats:

4-a- Décrivez dans quelle mesure les prévisions du plan d'action ont été atteintes:

Nous avons pu réaliser 100% de toutes les activités prévus dans le projet

4-b- Lorsque les résultats ne sont pas atteints, précisez les éventuels décalages par rapport au planning prévisionnel et indiquez les raisons ainsi que les mesures proposées et/ou entreprises pour combler les défaillances constatées

Nous avons pu réaliser et achever toutes les activités prévues et atteindre ainsi les résultats et les objectifs que nous nous sommes fixés.

4-c- Décrivez les bénéfices immédiats reçus par les participants et/ou les communautés bénéficiaires:

- Deux Eco-animateurs formés
- Habitant convaincu, partenaire et engagé
- Association du village créée
- Membres du comité de l'association du village formés
- Déchets solides collectés , plages propres
- Déchets ménagers collectés, cadre de vie propre et convivial
- Zone verte créée

4-d- Décrivez les bénéfices attendus à long terme des actions menées en matière de sensibilisation et de formation :

- habitants organisés , structure (Association du village) renforcée, organisée et efficiente
- Déchets solides collectés, plages propres

5- Indicateurs se rapportant au caractère participatif de la mise en œuvre :

Participants/bénéficiaires

Nombre de femmes 113
 Nombre d'hommes: 505
 Nbre d'enfants/élèves: 335

Renforcement des capacités/formations

Nombre de femmes: 1
 Nombre d'hommes: 6
 Nbre d'enfants/élèves:

6- Leçons apprises de la mise en œuvre des activités de sensibilisation et/ou de formation et évaluation interne du niveau d'avancement en se référant aux indicateurs de réalisation fixés dans le contrat :

Une très bonne entente/coordination entre les membres des deux associations, une bonne planification et le dévouement des membres du comité de suivi et d'évaluation, sont les facteurs essentielles de la réussite des actions que nous avons menés jusqu'à maintenant.

Mais le facteur essentiel et primordial c'est l'engagement et l'implication des habitants, nous avons su gagner leur confiance et faire de sorte qu'ils s'approprient le projet et s'engagent et s'impliquent d'une façon active.

7- Remarques particulières de l'OSC se rapportant à la mise en œuvre des activités prévues sous le présent contrat avec le CITET :

Le retard de paiement des différentes tranches est un vrai handicap , heureusement nous avons pu le surmonter .

8- Eléments financiers:

Montant total des dépenses réalisées durant la période couverte par le rapport : **49 500,000 DT**

Montant total des dépenses depuis le démarrage du projet : **49 500,000 DT**

Date: 26/12/2012

Proposé par : Fayçal DCHICHA

Signature du Président de l'OSC

LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION
DCHICHA Fayçal

